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BIM als Werkzeug statt Hype ï

unser Weg bei LEONHARD WEISS

Daniel Hildebrandt | LEONHARD WEISS

15. Vermessungsingenieurtag
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1. Aktuelle Trends und Erwartungshaltung an BIM

2. Baustellenmanagement und BIM Koordination

3. BIM und Nachhaltigkeit

4. BIM-Vermessung in der Bauausführung

5. Praxisbeispiel vom Bauvorhaben B10 Ulm, Ern. Bauwerke

6. Fazit und Ausblick

Agenda
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Aktuelle Trends und Erwartungshaltung an BIM
1

2

3

4
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BIM to FieldGeoBIM

Absteckmodell

Reality Capture

As-build-Modell

Scan to BIM

Geodätisches Modell

As-as-Modell

BAP

AIA
Terminplan

LOIN

Quelle: TGA-Fachplaner
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Common Data Environment (CDE)

Baustellenmanagement und BIM Koordination
1

2

3

4

5

6

Quelle: Tequma AG
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Plankoordination und Modellverknüpfung auf der Baustelle

Baustellenmanagement und BIM Koordination
1

2

3

4

5

6
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Digitale Dokumentation auf der Baustelle

Baustellenmanagement und BIM Koordination

ÅDigitalisierung des 

Dokumentations- und 

Mangelwesens

Å Erfassung und Nachverfolgung 

sicherheitsrelevanter Themen 

direkt vor Ort

Å Vollständige Verknüpfung aller 

Aufgaben, Checklisten und 

Mängel mit Modell und Plänen

Å Teilweise Einbindung von 

Bauherr, Nachunternehmern, 

Planern und Bauüberwachung
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Digitale Dokumentation auf der Baustelle

Baustellenmanagement und BIM Koordination
1

2

3

4

5
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Attributzuweisung in der Modellkoordination

Baustellenmanagement und BIM Koordination
1

2

3

4

5
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BIM AwF 050 ïKoordination der Fachgewerke Kollisionskontrolle

Baustellenmanagement und BIM Koordination
1

2

3

4

5
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BIM AwF 050 ïKoordination der Fachgewerke Kollisionskontrolle

Baustellenmanagement und BIM Koordination
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BIM AwF 050 ïKoordination der Fachgewerke Kollisionskontrolle

Baustellenmanagement und BIM Koordination

ÅNicht jede Kollision ist 

wirklich kritisch

Å Offene, ehrliche und 

regelmäßige 

Kommunikation ist 

unerlässlich

Å Klare und logische 

Prüfregeln festlegen

Å Gut eingespielte Workflows 

nutzen
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Anreicherung des BIM-Modells

BIM und Nachhaltigkeit

Å Verknüpfung von 

Emissionswerten mit 

Bauteilinformationen

Å Methodische 

Vorgehensweise, um 

Bauherrn die Auswahl 

COϜ-sparender 

Materialien zu 

ermöglichen

Å Relevanz jetzt und für 

zukünftige Bauprojekte 

sowie Bauwerks-

instandhaltungen
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Quelle: Autarq
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Konkrete Anwendung beim Neubau Y-Finger Niederlassung Göppingen

BIM und Nachhaltigkeit

Materialwahl Dachterrassen

Terrassengesamtfläche: ca. 130 m²

COϜ-Ersparnis mit Holzterrasse statt Steinterrasse: ca. 2,5 to. 

Kostenveränderung für den Bauherrn: ca. + 13kú

Bodenbeläge im Innenbereich

Bodenfläche: ca. 3.250 m²

COϜ-Ersparnis mit Tarkett Desso statt Nadelvlies:    ca. 16,25 to. 

Kostenveränderung für den Bauherrn: ca. + 65kú
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Punktwolken ¿berallé

BIM-Vermessung in der Bauausführung
1

2

3

4

5

6

ÅIST-Daten Erfassung für die 

Kalkulation

Å3D BE-Planung

ÅLogistikplanung

ÅTaktplanung

ÅKollisionskontrollen

ÅSchleppkurven

ÅBestandsplan und As-build-

Modell

ÅBaufortschrittskontrolle/ 

Dokumentation
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Scan to BIM

BIM-Vermessung in der Bauausführung
1

2

3

4

5
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Projektvorstellung

Praxisbeispiel vom BV B10 Ulm, Ern. Bauwerke

Baustart: 01/2025

vsl. Bauende: 2029

Auftraggeber: Stadt Ulm

Auftragnehmer: ARGE B10 Ulm

Projektvolumen: ca. 200 Mio. ú

© asp Architekten, Christoph Hoffmann, TREIBHAUS Landschaftsarchitektur © Thomas Wimmer im Auftrag der Stadt Ulm
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AwF 140 ïBaufortschrittsdokumentation

Praxisbeispiel vom BV B10 Ulm, Ern. Bauwerke

Dokumentation mit 360°-Kamera Dokumentation mit Laserscanner

Å Einfache Dokumentation der 

Verkehrssicherung

Å Zusätzliche Dokumentation des 

Baufelds

Å Erfassung des Umfelds für die Bestands- und 

Baufortschrittsdokumentation

Å Messbare Geodaten für Kollisionsprüfungen, 

Beweissicherung und Planungen
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AwF 140 ïBaufortschrittsdokumentation

Praxisbeispiel vom BV B10 Ulm, Ern. Bauwerke

Dokumentation mit dem Auto Dokumentation aus der Vogelperspektive

Å Kontinuierliche Dokumentation entlang 

der Baustelle 

Å Einfache Erfassung der Verkehrs-

sicherheit und Baustellenbedingungen

Å Umfassende Dokumentation der gesamten 

Baustelle

Å Georeferenzierte Daten für Planung, 

Koordination und Kontrolle auf einer Plattform
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